

WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE

ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowiec
wojtgminy@gieraltowice.pl

Gierałtowiec, 18.04.2023r.

BRG.0003.8.2023

**Pan
Paweł Szary
Przewodniczący Rady Gminy
Gierałtowiec**

Dotyczy: interpelacji złożonej w dniu 05.04.2023r. dotyczącej realizacji zadania pn.: „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki”

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację, Wójt Gminy Gierałtowiec przekazuje następujące informacje oraz dokumenty związane z realizacją zadania pn.: **„Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki”**:

1. Umowa Nr II/002/IZP/001/2022 z dnia 03.02.2022r. zawarta pomiędzy Gminą Gierałtowiec a firmą AMBIENT Studio Projektowe Piotr Gara 44-100 Gliwice ul. B. Głowackiego 5J.
2. Harmonogram realizacji umowy:
 - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej – do dnia 03.03.2022r.
 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 03.11.2022r.
3. Wykaz istotnej korespondencji wraz z notatkami służbowymi wymienionymi pomiędzy Wykonawcą a Gminą Gierałtowiec:
 - Protokół przekazania Wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego dla opracowania dokumentacji projektowej budowy remizy OSP Paniówki.
 - Protokół zdawczo-odbiorczy częściowy dokumentacji projektowej z dnia 03.03.2022r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 09.03.2022r.
 - Mail firmy Ambient z dnia 09.03.2022r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 14.03.2022r.
 - Mail firmy Ambient z dnia 28.03.2022r.
 - Mail Gminy Gierałtowiec z dnia 01.04.2022r.
 - Mail firmy Ambient z dnia 08.04.2022r.
 - Mail Gminy Gierałtowiec z dnia 12.04.2022r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 19.04.2022r.
 - Notatka służbowa z dnia 27.04.2022r.
 - Mail Gminy Gierałtowiec z dnia 12.05.2022r.
 - Mail firmy Ambient z dnia 17.05.2022r.

- Mail Gminy Gierałtowiec z dnia 18.05.2022r.
 - Decyzja pozwolenia na budowę nr 509/22 z dnia 26.09.2022r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 17.11.2022r.
 - Pismo Firmy Ambient z dnia 29.11.2022r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 29.11.2022r.
 - Mail firmy Ambient z dnia 15.12.2022r.
 - Mail Gminy Gierałtowiec z dnia 22.12.2022r.
 - Pismo Firmy Ambient z dnia 23.12.2022r.
 - Pismo Firmy Ambient z dnia 28.12.2022r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 05.01.2023r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 10.01.2023r.
 - Pismo Firmy Ambient z dnia 11.01.2023r.
 - Pismo Firmy Ambient z dnia 12.01.2023r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 17.01.2023r.
 - Mail firmy Ambient z dnia 07.02.2023r.
 - Mail Gminy Gierałtowiec z dnia 07.02.2023r.
 - Pismo Firmy Ambient z dnia 08.02.2023r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 14.02.2023r.
 - Pismo Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 08.03.2023r.
 - Oświadczenie Wójta Gminy Gierałtowiec o odstąpieniu od umowy skierowane do firmy Ambient z dnia 29.03.2023r.
 - Pismo Firmy Ambient z dnia 07.04.2023r. wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2.
4. Zestawienie kosztów poniesionych przez Gminę Gierałtowiec podczas realizacji umowy związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem: umowa nr I/075/IR/001/2023 z dnia 30.01.2023r. na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej budowy remizy OSP Paniówki – koszt przedmiotowego opracowania 10 947,00 zł brutto. Uzasadnienie wykonania przedmiotowego opracowania: obawy dotyczące projektowanego posadowienia budynku remizy OSP Paniówki oraz projektowanej konstrukcji zjazdu z drogi publicznej i jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi ze względu na skomplikowane warunki gruntowo-wodne oraz występowanie na przedmiotowym terenie eksploatacji górniczej.
5. Dokumentacja projektowa:
- Koncepcja programowo-przestrzenna (plik zip – koncepcja poprawiona).
 - Dokumentacja projektowa z dnia 03.11.2022r. (plik zip – płyta CD).
 - Dokumentacja projektowa z dnia 23.12.2022r. (plik zip – płyta CD2).
 - Dokumentacja projektowa z dnia 07.04.2023r. (plik zip – płyta CD3).
6. W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej Wójt Gminy Gierałtowiec przedłożył Radzie Gminy Gierałtowiec stosowny projekt uchwały w którym zostaną zabezpieczone środki na realizację zadania pn.: „**Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki**” w latach 2023-2024. Po zabezpieczeniu środków na przedmiotowe zadanie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy nowej dokumentacji projektowej.

Kopia:
BRG w/m
ZP w/m
IR a/a

Z up. Wójta

Roman Włodarz
ZASTĘPCA WÓJTA